



METODICKÝ VÝKLAD

k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2 a 3

ZMĚNA FINANČNÍCH MILNÍKŮ A STANOVENÍ NOVÝCH FINANČNÍCH MILNÍKŮ V PŘÍPADĚ PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZMĚN FINANČNÍHO PLÁNU

Tento metodický výklad upřesňuje stanovování nových nebo úpravu již stanovených finančních milníků při prodloužení období realizace projektu. Metodický výklad navazuje na kap. 6.6 a 7.4.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2 a 3 (dále jen „PpŽP – obecná část“).

V kap. 6.6 PpŽP – obecná část se uvádí základní principy nastavení finančních milníků takto:

Finanční milníky budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení realizace do předpokládaného data ukončení realizace je delší než 30 měsíců. Finanční milník nebude stanoven na období, po kterém by zbývalo do konce realizace projektu méně než 4 měsíce.

V kap. 7.4.2.1 PpŽP – obecná část se uvádí postup pro podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory takto:

- **Změna výše finančního milníku** je možná, pokud zbývá více než 6 měsíců do konce období, pro které je finanční milník stanoven.

Společně se změnou finančních milníků¹ je příjemce povinen předkládat změnu finančního plánu.

- **Změna výše nebo termínu pro splnění finančního milníku**, pokud zbývá méně než 6 měsíců do konce období, pro které je finanční milník stanoven, je možná pouze v těchto případech:
 - příjemce předkládá ZoR/ŽoP v dřívějším termínu;
 - příjemce žádá o změnu doby realizace projektu;
 - příjemce žádá o snížení celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektu (v tomto případě je možná **pouze** změna výše finančního milníku);
 - při prokázaném zásahu vyšší moci.

Společně se změnou finančních milníků² je příjemce povinen předkládat změnu finančního plánu.

Tímto metodickým výkladem se upřesňuje:

- V případě, že příjemce požaduje prodloužení období realizace projektu, může tato změna v návaznosti na změnu finančního plánu vyžadovat stanovení nových finančních milníků či úpravu již stanovených finančních milníků, které ještě nebyly časově dosaženy.
- Finanční milníky jsou stanovovány kumulativně, tzn., že např. druhý finanční milník vždy zahrnuje částku za první finanční milník + částku za další sledovaná období, o která se druhý finanční milník prodlužuje, oproti období předchozího (prvního) finančního milníku.
- Pokud příjemce prodlužuje období realizace projektu a mělo by dojít ke stanovení nových finančních milníků, pak do nově stanoveného finančního milníku nelze zahrnout částku za sledované období, které již probíhá, pokud toto probíhající sledované období není již součástí dříve stanoveného finančního milníku.

¹ V případě, že změna jednoho finančního milníku bude mít dopad na výši ostatních finančních milníků, bude žádost o změnu obsahovat změnu všech dotčených finančních milníků.

² V případě, že změna jednoho finančního milníku bude mít dopad na výši ostatních finančních milníků, bude žádost o změnu obsahovat změnu všech dotčených finančních milníků.



Nastat může několik situací, např. kdy budou na projektu dvě samostatné kumulativní řady finančních milníků, např. finanční milníky pro sledovaná období 1.–6. a finanční milníky pro sledovaná období 8.–11. Více viz 2 příklady níže.

Příklad č. 1 – stanovení nových finančních milníků u projektu bez dosud stanovených finančních milníků:

Projekt měl plánovanou délku trvání realizace 29 měsíců, neměl tedy v souladu s PpŽP – obecná část nastavené finanční milníky. Sledovaná období trvají 6 měsíců s výjimkou prvního období, které trvá 4 měsíce, a posledního období, které trvá pouze 1 měsíc. Projekt má předpokládané způsobilé výdaje ve výši 58 000 000 Kč.

Příjemce si před vydáním PA stanovil tento finanční plán:

Sledované období	Plán vyúčtování (v Kč)
1.	4 800 000
2.	9 000 000
3.	18 000 000
4.	15 000 000
5.	8 200 000
6.	3 000 000

V době realizace příjemce předloží žádost o změnu a požaduje prodloužení doby realizace z 29 na 35 měsíců a projekt nyní naplňuje podmínku dle PpŽP – obecná část pro stanovení finančních milníků.

Příjemce o změnu žádá v průběhu 2. sledovaného období – tzn., již byla předložena 1. ZoR a 2. ŽoP. V případě akceptování požadavku na prodloužení doby realizace projektu bude finanční plán upraven takto:

Sledované období	Plán vyúčtování (v Kč)
1.	4 800 000
2.	8 000 000
3.	10 000 000
4.	10 000 000
5.	10 000 000
6.	10 200 000
7.	5 000 000

Finanční milník za 1. a 2. sledované období stanoven **nebude**, protože tato sledovaná období již proběhla či probíhají a nelze je tedy použít ke stanovení finančních milníků (1. ani 2. sledované období nebude tedy zahrnuto do žádného kumulativního milníku).

Finanční milník za 3.–4. sledované období stanoven **bude**, neboť tato období ještě nezapočala.

Milník za 3.–6. sledované období stanoven **nebude**, neboť dle kap. 6.6 PpŽP – obecná část platí:

Finanční milník nebude stanoven na období, po kterém by zbývalo do konce realizace projektu méně než 4 měsíce.

V tomto případě by po období milníku za 3.–6. sledované období zbýval do konce realizace pouze 1 měsíc, je tedy naplněna podmínka pro nestanovení finančního milníku.

Ve změnovém právním aktu o poskytnutí/převodu podpory by tedy byl v souvislosti s prodloužením doby realizace projektu uveden pouze jeden finanční milník:

Finanční milníky		
Pořadí finančního milníku	Období, pro která je finanční milník stanoven	Částka v Kč (jedná se o min. částku výdajů, které musí příjemce vyúčtovat)
1.	3.–4. sledované období	16 000 000

Příklad č. 2 – stanovení nových finančních milníků u projektu s již dříve stanovenými finančními milníky

Projekt měl plánovanou délku trvání realizace 48 měsíců, měl tedy v souladu s PpŽP – obecná část nastavené finanční milníky. Sledovaná období trvají 6 měsíců s výjimkou prvního období, které trvá 4 měsíce a posledního období, které trvá pouze 2 měsíce. Projekt má předpokládané způsobilé výdaje ve výši 62 000 000 Kč.

Příjemce si před vydáním PA stanovil finanční plán:

Sledované období	Plán vyúčtování (v Kč)
1.	5 000 000
2.	5 000 000
3.	10 000 000
4.	10 000 000
5.	10 000 000
6.	10 000 000
7.	5 000 000
8.	5 000 000
9.	2 000 000

Finanční milník nebyl stanoven na období, po kterém by zbývalo do konce realizace projektu méně než 4 měsíce (tj. nebyl stanoven pro 1.–8. sledované období).

V právním aktu má projekt nastaveny finanční milníky takto:

Finanční milníky		
Pořadí finančního milníku	Období, pro která je finanční milník stanoven	Částka v Kč (jedná se o min. částku výdajů, které musí příjemce vyúčtovat)
1.	1.–2. sledované období	8 000 000
2.	1.–4. sledované období	24 000 000
3.	1.–6. sledované období	40 000 000

V době realizace však příjemce předloží žádost o změnu a požaduje prodloužení doby realizace o 24 měsíců, tj. na celkových 72 měsíců. Příjemce o změnu žádá v průběhu 7. sledovaného období.

V případě akceptování požadavku na prodloužení doby realizace projektu bude finanční plán příjemcem upraven takto:

Sledované období	Plán vyúčtování (v Kč)
1.	5 000 000
2.	5 000 000
3.	10 000 000
4.	5 000 000

5.	5 000 000
6.	5 000 000
7.	2 000 000
8.	8 000 000
9.	6 500 000
10.	2 000 000
11.	2 000 000
12.	5 000 000
13.	1 500 000

Finanční milníky stanovené před uskutečněním změnového řízení, pokud již byly časově dosaženy, zůstávají beze změny.

Vzhledem k prodloužení realizace projektu o 24 měsíců dojde v rámci změnového řízení ke stanovení nových finančních milníků. 7. sledované období není možné využít pro stanovení nových finančních milníků, neboť toto sledované období již v době změnového řízení probíhá.

Nové finanční milníky budou stanoveny pro 8.–9. sledované období a pro 8.–11. sledované období. Pro projekt tak vzniknou dvě samostatné kumulativní řady finančních milníků (1.–6. a 8.– 11.).

Ve změnovém právním aktu o poskytnutí/převodu podpory by tedy byly v souvislosti s prodloužením doby realizace projektu uvedeny tyto finanční milníky:

Finanční milníky		
Pořadí finančního milníku	Období, pro která je finanční milník stanoven	Částka v Kč (jedná se o min. částku výdajů, které musí příjemce vyúčtovat)
1.	1.–2. sledované období	8 000 000
2.	1.–4. sledované období	24 000 000
3.	1.–6. sledované období	40 000 000
4.	8.–9. sledované období	11 600 000
5.	8.–11. sledované období	14 800 000