



# Místní akční plán IV pro vzdělávání na území ORP Černošice

CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008448



Spolufinancováno  
Evropskou unií





Spolufinancováno  
Evropskou unií



# Místní akční plán IV pro vzdělávání na území ORP Černošice

CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008448





# Základní údaje o projektu

---

Realizace: 1. ledna 2024 – 31. prosince 2025 (24 měsíců)

Žadatel: MAS Jihozápad o.p.s.



Partner: MAS Dolnobřežansko



# Realizační tým

---

Projektový manažer – Martina Bláhová

Finanční manažer – Pavlína Zrůbková

Evaluátor – Pavla Dvořáková

Koordinátoři klíčových aktivit

- Martina Bláhová, Markéta Svobodová, Hana Barboříková, Renata Hlavešová

Odborné pozice:

Sdílený logoped

Konzultant pro inkluzivní vzdělávání

Odborník pro moderní didaktické formy



# Implementační aktivity projektu

---

4.4 Sdílené odborné pozice pro MŠ a ZŠ (3 pozice)

4.5 Podpora moderních pedagogických a didaktických metod ve vzdělávání

4.6 Letní/podzimní školy pro pedagogy

4.7 Vzdělávání a spolupráce vedení škol

4.8 Podpora klíčových kompetencí u dětí a žáků

4.9 EDU Pointy / kavárny ke vzdělávání



# Realizované aktivity projektu

---

- sdílené odborné pozice pro MŠ a ZŠ (logoped, konzultant pro inkluzivní vzdělávání, odborník na moderní didaktické formy - více osob, více částečných úvazků) – pravidelné návštěvy škol, odborné aktivity (KA 4.4 a 4.5)
- workshopy a semináře pro pedagogy (KA 4.5)
- letní a podzimní školy pro pedagogy (KA 4.6)
- výjezdy vedení škol se vzdělávacími aktivitami (KA 4.7)
- soutěžní přehlídky, workshopy pro děti, projektové dny (KA 4.8)
- EDU pointy/kavárny ke vzdělávání (KA 4.9)

***+ pravidelná setkávání ředitelů škol a semináře dle akčního plánu a aktuálních požadavků z území***



# Evaluace (KA 2 – Vnitřní hodnocení projektu)

---

Aktivita zahrnuje vnitřní hodnocení projektu na základě analytických, hodnotících a evaluačních zpráv. Cílem je zhodnotit dopady projektových aktivit na cílové skupiny a také sdílení nabytých zjištění jak těmto cílových skupinám, tak dalším aktérům v regionu.

Postup evaluace:

- stanovení cílů vnitřního hodnocení a evaluačních otázek
- výběr cílových skupin k hodnocení
- vytvoření časového plánu realizace jednotlivých kroků hodnocení

Výstup: závěrečná evaluační zpráva.



# Evaluační plán

---

## Cíl evaluace

Hlavním cílem evaluace je **zhodnocení dopadu projektových aktivit na cílové skupiny**.

## Evaluační otázky:

Jaké dopady měla realizace aktivit projektu MAP IV na relevantní cílové skupiny?

Jakým způsobem realizace aktivit projektu MAP IV přispěla k řešení problémů území OPR Černošice?

Jaké změny nastaly v důsledku realizace projektu MAP IV?



# Evaluační plán

---

## Evaluační nástroje

Pro potřeby evaluačního procesu budou využívány především tyto techniky sběru a analýzy dat:

- Obsahová analýza dokumentů
- Dotazníkové šetření
- Rozhovory a Focus Group



# Evaluační plán - harmonogram

Období	Činnost
Leden-březen 2024	Přípravná fáze – studium metodických a projektových dokumentů, návrh a diskuse Evaluačního plánu, tvorba a schválení Evaluačního plánu
Duben-červen 2024	Mapování výchozího stavu – studium a analýza statistických a dalších zdrojů, příprava a realizace vstupního dotazníkového šetření
Červenec – prosinec 2024	Průběžné sledování – příprava zpětnovazebních dotazníků k jednotlivým projektovým aktivitám, realizace sběru dat, rozhovorů a Focus Group, průběžná analýza dat a hodnotících zpráv
Leden – červen 2025	Průběžné sledování – příprava zpětnovazebních dotazníků k jednotlivým projektovým aktivitám, realizace sběru dat, rozhovorů a Focus Group, průběžná analýza dat a hodnotících zpráv
Červenec – září 2025	Příprava mapování cílového stavu – studium a analýza statistických a dalších zdrojů, příprava závěrečného dotazníkového šetření
Říjen – prosinec 2025	Závěrečná fáze – realizace závěrečného dotazníkového šetření, analýza a interpretace dat, návrh a diskuse závěrečné Evaluační zprávy, tvorba a schválení Evaluační zprávy



# Evaluace - realizace

---

- vypracování a schválení Evaluačního plánu (18. 3. 2024)
- příprava a realizace sběru vstupních informací (mapování výchozí situace) pomocí on-line dotazníku pro školy
- vypracování zpětnovazebního dotazníku pro jednotlivé cílové skupiny a jeho distribuce prostřednictvím koordinátorů na všech akcích projektu
- sběr a průběžná analýza dat z dotazníků
- průběžné zpracování zpětnovazebních zpráv pro lektory (na vyžádání)
- průběžná realizace Focus Group
- studium dokumentů (ZoR, zápisy z jednání, reflektivní zprávy odborníků)
- průběžná komunikace mezi evaluátorem a realizačním týmem (koordinátory klíčových aktivit, odbornými pracovníky), mapování realizovaných a plánovaných akcí



# Evaluace – zatím nerealizováno

---

- příprava a realizace sběru dopadových informací (mapování cílového stavu) pomocí on-line dotazníku pro školy a reflektivních zpráv
- analýza a porovnání výchozího a cílového stavu
- zpracování komplexních dat ze zpětnovazebních dotazníků za jednotlivé cílové skupiny
- studium dokumentů a analýza (ZoR, reflektivní zprávy odborníků, reflektivní zprávy škol)
- závěrečné Focus Group s cílovými skupinami a realizačním týmem
- vypracování odpovědí na evaluační otázky
- prezentace výsledků projektu cílovým skupinám a dalším aktérům v území
- projednání a schválení Závěrečné evaluační zprávy



# Evaluaace – průběžné výsledky

---

## Mapování výchozí situace

(tj. stavu před zahájením realizace projektu MAP IV. na konci roku 2023):

- informovanost a zapojení do projektu
- charakteristika situace ve škole (významnosti problémů) - 15 faktorů na pětistupňové škále (jako známky)
- možnost slovního popisu dalších problémů
- míra zapojení do různých forem spolupráce a aktivit – 10 hodnocení na pětistupňové škále
- identifikace (typ školy, území)
- možnost dalších komentářů

*Zpracování bude provedeno až po realizaci mapování cílového stavu (podzim 2025)*



# Evaluace – průběžné výsledky

---

## Zpětnovazební dotazníky

- hodnocení pěti faktorů na pětistupňové škále (jako známky)
  - identifikace (pohlaví, pracovní pozice)
  - možnost slovního hodnocení (přínosy, nedostatky, vzkaz organizátorům)
- 
- evidováno 368 dotazníků ze 30 akcí (stav ke 22. 7. 2025)

**Průměrné hodnocení 1,1**



# Evaluaace – průběžné výsledky

---

## Focus Group

- hodnocení praktického uplatnění poznatků získaných na workshopech a seminářích

## Souhrnné zprávy (odborné pozice)

- hodnocení přínosů pro cílové skupiny žáci a děti



