



7. PRŮBĚŽNÁ REALIZAČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

Řídící orgán OP JAK vydává 7. Průběžnou realizační zprávu OP JAK (PRZ OP JAK) k zajištění pravidelného informování členů Monitorovacího výboru OP JAK o vývoji stavu implementace OP JAK.

OBSAH

1.	základní informace	2
2.	Přehled o stavu čerpání	2
3.	Informace o výzvách	3
4.	Plnění predikcí čerpání	8
5.	Plnění cílových HODNOT indikátorů výkonostního rámce	33



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

7. PRZ OP JAK je předkládána s daty k 30. září 2025. Při jejím sestavení byl použit kurz 24,302 Kč/EUR¹.

2. PŘEHLED O STAVU ČERPÁNÍ


Alokace OP JAK činí 61 984 489 967 Kč (EU podíl). V tabulce níže je uveden přehled o stavu čerpání.

Tabulka č. 1 – Přehled o stavu čerpání OP JAK

Stav čerpání OP JAK	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	63 171 964 364	101,92 %
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	93 757 839 256	151,26 %
Finanční prostředky v PA o poskytnutí/převodu podpory	54 794 971 187	88,40 %
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	12 617 304 062	20,36 %
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	4 862 378 079	7,84 %
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	4 391 946 702	7,09 %

Graf č. 1 – Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)

Graf č. 1: Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)



¹ Kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou na měsíc říjen 2025.



3. INFORMACE O VÝZVÁCH

3.1. Plánované výzvy

V této podkapitole jsou uvedeny informace o všech výzvách, které ŘO OP JAK plánuje vyhlásit v souladu s aktuálně platným Harmonogramem výzev na rok 2025 a Harmonogramem výzev na rok 2026 do zpracování další PRZ OP JAK, tedy do konce března 2026, a to vzestupně podle plánovaného data vyhlášení.

Tabulka č. 2 – Plánované výzvy

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Plánované datum vyhlášení	Plánovaná alokace v Kč	Plánovaný typ projektů	Plánovaný počet projektů
02_24_036	Teaming CZ III	1	ERDF	02.10.2025 ²	1 500 mil.	IPo	1 až 2
02_24_033	Pedagogický výzkum	2	ESF+	20.03.2026	200 mil.	IPo	10

3.2. Vyhlášené výzvy

V této podkapitole jsou uvedeny informace o všech vyhlášených výzvách OP JAK, a to vzestupně podle skutečného data vyhlášení. Údaje jsou v Kč v CZV k 30. září 2025.

Tabulka č. 3 – Vyhlášené výzvy

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Datum vyhlášení výzvy	Nejzazší datum pro podání žádosti o podporu	Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu	Počet projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků u projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků vyplacených v ŽoP	Objem finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP
02_22_001	Teaming-CZ I	1	ERDF	18.05.2022	17.06.2022	4	2 330 430 443	1	503 281 355	257 276 441	107 179 598

² Výzva byla k tomuto datu skutečně vyhlášena.

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Datum vyhlášení výzvy	Nejzazší datum pro podání žádosti o podporu	Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu	Počet projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků u projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků vyplacených v ŽoP	Objem finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP
02_22_002	Šablony pro MŠ a ZŠ I	2	ESF+	25.05.2022	28.04.2023	6 874	9 494 067 133	6 811	9 345 280 020	9 036 962 421	7 091 692 668
02_22_003	Šablony pro SŠ a VOŠ I	2	ESF+	30.05.2022	31.01.2023	1 084	1 993 337 277	1 066	1 961 206 769	1 952 521 948	1 280 498 728
02_22_004	Individuální projekty systémové – VaV I	1	ERDF	27.06.2022	30.11.2023	5	3 439 841 997	3	1 872 119 365	306 172 413	214 646 164
02_22_005	Individuální projekty systémové – Vzdělávání	2	ESF+	30.06.2022	31.03.2023	5	3 778 070 692	3	1 969 132 388	337 233 808	337 233 808
02_22_006	Technická pomoc ERDF	3	ERDF	17.08.2022	29.06.2029	1	1 999 999 964	1	1 999 999 964	0	0
02_22_007	Technická pomoc ESF+	4	ESF+	17.08.2022	29.06.2029	1	1 499 999 974	1	1 499 999 974	235 317 545	235 317 545
02_22_008	Špičkový výzkum	1	ERDF	14.07.2022	16.01.2023	76	35 812 678 666	26	12 162 491 734	5 877 296 280	2 733 604 101
02_22_009	Smart Akcelerator+ I	1	ERDF	27.07.2022	27.11.2023	16	1 177 553 931	14	951 384 980	644 544 386	388 560 645
02_22_010	MSCA – Fellowships – CZ	1	ERDF	02.08.2022	31.08.2026	89	1 728 097 346	72	1 258 289 075	671 451 859	383 104 024
02_22_011	MSCA COFUND CZ	1	ERDF	31.10.2023	31.10.2024	1	50 511 240	1	50 511 240	10 500 000	1 387 428
02_22_012	Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů	1	ERDF	03.11.2022	05.05.2023	28	3 102 038 940	26	2 794 825 323	1 939 695 960	1 372 781 349
02_23_013	Fázované projekty I	1	ERDF	13.04.2023	30.06.2023	1	357 988 312	1	357 988 312	108 751 164	1 525 532
02_23_014	Open science I	1	ERDF	03.02.2023	28.06.2024	1	1 298 695 829	1	1 279 615 910	212 151 000	111 132 501

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Datum vyhlášení výzvy	Nejzazší datum pro podání žádosti o podporu	Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu	Počet projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků u projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků vyplacených v ŽoP	Objem finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP
02_23_015	Výzkumné infrastruktury I	1	ERDF	20.02.2023	25.08.2023	38	3 804 592 935	32	3 419 813 808	2 027 929 714	1 103 643 483
02_23_016	Výzkumné e-infrastruktury I	1	ERDF	24.02.2023	25.10.2023	1	900 000 000	1	899 999 967	304 792 000	35 103 716
02_23_017	Akční plánování v území – MAP	2	ESF+	19.06.2023	30.09.2024	328	2 373 062 180	199	1 446 183 121	1 257 783 267	882 156 172
02_23_018	Akční plánování v území – IDZ	2	ESF+	22.06.2023	30.06.2025	26	4 435 287 654	13	1 609 668 191	381 140 963	33 423 174
02_23_019	Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek	2	ESF+	27.06.2023	31.01.2024	15	512 867 986	14	448 940 101	207 609 746	89 070 646
02_23_020	Mezisektorová spolupráce	1	ERDF	28.06.2023	14.02.2024	83	7 924 005 109	16	1 575 689 299	388 477 236	17 151 731
02_23_021	Mezisektorová spolupráce pro ITI	1	ERDF	29.06.2023	28.02.2025	72	4 057 059 637	35	2 158 434 073	667 529 033	123 890 512
02_23_022	ESF+ výzva pro VŠ	2	ESF+	30.08.2023	30.08.2024	31	2 462 085 277	27	2 423 722 897	681 722 598	137 621 918
02_23_023	ERDF výzva pro VŠ – kvalita	2	ERDF	30.08.2023	30.08.2024	46	12 559 336 937	35	11 741 025 691	2 468 410 316	66 218 929
02_23_024	ERDF výzva pro VŠ studenti se SP	2	ERDF	31.08.2023	30.08.2024	27	1 086 891 258	25	1 024 175 785	241 244 936	8 474 762
02_23_025	Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti	1	ERDF	31.08.2023	11.04.2024	38	5 511 131 931	18	2 589 281 610	561 733 232	8 300 174
02_23_026	Výzkumné prostředí	1	ERDF	24.06.2024	16.12.2024	86	3 597 087 296	30	1 118 478 959	240 470 432	0

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Datum vyhlášení výzvy	Nejzazší datum pro podání žádosti o podporu	Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu	Počet projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků u projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků vyplacených v ŽoP	Objem finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP
02_23_028	Fázované projekty II	1	ERDF	28.07.2023	30.11.2023	1	86 768 676	1	86 768 676	86 768 676	86 768 676
02_23_029	Teaming CZ II	1	ERDF	26.10.2023	05.01.2024	3	2 048 580 373	1	699 945 065	209 340 000	0
02_23_030	Open Science II	1	ERDF	26.06.2024	30.06.2025	1	859 986 658	0	0	0	0
02_24_031	Šablony pro neformální vzdělávání	2	ESF+	21.03.2024	30.08.2024	289	349 155 212	203	280 117 702	176 004 111	26 823 108
02_24_032	PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)	2	ESF+	19.06.2024	26.08.2024	52	397 471 660	48	385 142 384	184 292 583	34 293 302
02_24_034	Šablony pro MŠ a ZŠ II	2	ESF+	23.09.2024	30.09.2025	7 413	5 612 749 889	5 641	4 185 836 967	3 773 068 389	188 437 661
02_24_035	Šablony pro SŠ a VOŠ II	2	ESF+	26.09.2024	28.11.2025	939	1 812 536 391	768	1 484 909 149	1 292 320 155	18 972 527
02_24_037	Návraty	1	ERDF	21.11.2024	30.04.2025	30	1 634 745 002	9	532 217 911	0	0
02_24_038	Podpora občanského vzdělávání a výchovy k demokracii	2	ESF+	16.12.2024	25.08.2025	108	1 331 977 507	0	0	0	0
02_25_039	Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj II	1	ERDF	20.03.2025	01.06.2026	1	44 905 982	0	0	0	0
02_25_040	Podpora poradenského systému	2	ESF+	27.03.2025	31.12.2025	11	55 456 656	3	21 334 242	5 136 255	0

Číslo výzvy	Název výzvy	Priorita	Fond	Datum vyhlášení výzvy	Nejzazší datum pro podání žádosti o podporu	Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu	Počet projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků u projektů s vydaným PA	Objem finančních prostředků vyplacených v ŽoP	Objem finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP
02_25_041	Akční plánování v území – MAP II	2	ESF+	17.06.2025	01.12.2026	40	118 133 070	0	0	0	0
02_25_042	Smart Akcelérátor+ II	1	ERDF	10.07.2025	01.03.2027	0	0	0	0	0	0
02_24_036	Teaming-CZ III	1	ERDF	02.10.2025	20.11.2026	0	0	0	0	0	0



4. PLNĚNÍ PREDIKCÍ ČERPÁNÍ


V této kapitole jsou uvedeny informace o plnění predikcí čerpání s tím, že v jejím závěru následuje stručné zhodnocení implementace OP JAK za sledované období.

Tabulka č. 4 – Predikce finančních prostředků v PA, ERDF, tis. EUR

	Finanční prostředky v PA, ERDF, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	657 206 113	681 385 198	542 088 888	560 858 728	157 273 323	162 386 317
31.12.2025	699 529 458	NR	577 551 081	NR	168 353 239	NR
31.03.2026	724 161 186		598 063 941		175 033 063	
30.06.2026	724 161 186		598 063 941		175 033 063	
30.09.2026	731 720 742		604 699 930		177 293 926	
31.12.2026	732 710 683		606 016 866		177 867 286	
31.03.2027	734 060 604		607 812 688		178 649 140	
30.06.2027	753 499 460		624 094 807		183 978 781	

Graf č. 2 – Predikce finančních prostředků v PA, ERDF, tis. EUR

Graf č. 2: Predikce finančních prostředků v PA, ERDF, tis. EUR




Tabulka č. 5 – Predikce finančních prostředků v PA, ESF+, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v PA, ESF+, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	417 187 142	445 397 111	374 107 969	399 403 808	4 983 457	5 320 347
31.12.2025	465 171 350	NR	417 130 685	NR	5 554 219	NR
31.03.2026	477 698 090		428 362 845		5 703 774	
30.06.2026	485 556 705		435 409 308		5 797 596	
30.09.2026	493 742 762		442 749 374		5 895 328	
31.12.2026	497 017 185		445 685 401		5 934 421	
31.03.2027	497 017 185		445 685 401		5 934 421	
30.06.2027	501 928 819		450 089 440		5 993 060	

Graf č. 3 – Predikce finančních prostředků v PA, ESF+, tis. EUR


Graf č. 3: Predikce finančních prostředků v PA, ESF+, tis. EUR



Tabulka č. 6 – Predikce finančních prostředků v PA, celý OP, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v PA, celý OP, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	1 074 393 255	1 126 782 309	916 196 858	960 262 537	162 256 780	167 706 664
31.12.2025	1 164 700 808	NR	994 681 766	NR	173 907 458	NR
31.03.2026	1 201 859 277		1 026 426 786		180 736 837	
30.06.2026	1 209 717 891		1 033 473 249		180 830 659	
30.09.2026	1 225 463 504		1 047 449 305		183 189 254	
31.12.2026	1 229 727 868		1 051 702 267		183 801 706	
31.03.2027	1 231 077 789		1 053 498 089		184 583 561	
30.06.2027	1 255 428 279		1 074 184 248		189 971 841	

Graf č. 4 – Predikce finančních prostředků v PA, celý OP, tis. EUR




Tabulka č. 7 – Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ERDF, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ERDF, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	154 555 222	126 084 976	126 395 067	107 280 164	35 952 652	34 336 990
31.12.2025	169 246 281	NR	138 473 433	NR	39 958 406	NR
31.03.2026	209 483 801		171 217 895		49 366 800	
30.06.2026	253 983 098		207 309 388		59 904 520	
30.09.2026	289 608 257		236 251 267		68 239 754	
31.12.2026	331 932 115		270 463 927		78 083 354	
31.03.2027	371 758 282		302 435 248		87 015 164	
30.06.2027	412 820 428		335 854 370		96 709 905	

Graf č. 5 – Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ERDF, tis. EUR


Graf č. 5: Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ERDF, tis. EUR



Tabulka č. 8 Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ESF+, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ESF+, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	178 726 851	193 991 465	160 259 365	173 949 062	2 134 028	2 316 473
31.12.2025	213 290 141	NR	191 248 626	NR	2 546 630	NR
31.03.2026	234 197 233		209 995 067		2 796 236	
30.06.2026	255 142 440		228 775 684		3 046 297	
30.09.2026	278 932 195		250 106 878		3 330 319	
31.12.2026	301 077 060		269 963 175		3 594 702	
31.03.2027	315 168 324		282 598 172		3 762 935	
30.06.2027	326 977 187		293 186 644		3 903 919	

Graf č. 6 – Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, ESF+, tis. EUR




Tabulka č. 9 – Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, celý OP, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, celý OP, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	333 282 073	320 076 441	286 654 432	281 229 226	38 086 681	36 653 463
31.12.2025	382 536 423	NR	329 722 059	NR	42 505 036	NR
31.03.2026	443 681 034		381 212 963		52 163 036	
30.06.2026	509 125 538		436 085 072		62 950 817	
30.09.2026	568 540 452		486 358 146		71 570 072	
31.12.2026	633 009 175		540 427 102		81 678 056	
31.03.2027	686 926 607		585 033 420		90 778 099	
30.06.2027	739 797 615		629 041 015		100 613 824	

Graf č. 7 – Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, celý OP, tis. EUR

Graf č. 7: Predikce finančních prostředků v předložených ŽoP, celý OP, tis. EUR




Tabulka č. 10 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ERDF, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ERDF, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	109 043 519	92 144 873	90 192 537	76 604 797	27 874 096	24 139 995
31.12.2025	123 734 578	NR	102 270 903	NR	31 879 849	NR
31.03.2026	163 972 098		135 015 365		41 288 243	
30.06.2026	208 471 395		171 106 858		51 825 964	
30.09.2026	244 096 554		200 048 737		60 161 197	
31.12.2026	286 420 411		234 261 397		70 004 798	
31.03.2027	326 246 579		266 232 718		78 936 607	
30.06.2027	367 308 725		299 651 840		88 631 349	

Graf č. 8 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ERDF, tis. EUR


Graf č. 8: Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ERDF, tis. EUR



Tabulka č. 11 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ESF+, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ESF+, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	153 130 707	170 959 438	137 313 147	153 297 288	1 828 686	2 041 497
31.12.2025	187 693 997	NR	168 302 408	NR	2 241 288	NR
31.03.2026	208 601 089		187 048 849		2 490 894	
30.06.2026	229 546 296		205 829 466		2 740 955	
30.09.2026	253 336 051		227 160 660		3 024 976	
31.12.2026	275 480 916		247 016 956		3 289 360	
31.03.2027	289 572 180		259 651 954		3 457 593	
30.06.2027	301 381 043		270 240 426		3 598 577	

Graf č. 9 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, ESF+, tis. EUR




Tabulka č. 12 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, celý OP, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, celý OP, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	262 174 226	263 104 311	227 505 683	229 902 085	29 702 782	26 181 492
31.12.2025	311 428 576	NR	270 573 311	NR	34 121 137	NR
31.03.2026	372 573 187		322 064 214		43 779 137	
30.06.2026	438 017 691		376 936 324		54 566 919	
30.09.2026	497 432 605		427 209 397		63 186 174	
31.12.2026	561 901 327		481 278 353		73 294 157	
31.03.2027	615 818 759		525 884 672		82 394 200	
30.06.2027	668 689 768		569 892 266		92 229 925	

Graf č. 10 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, celý OP, tis. EUR

Graf č. 10: Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v ŽoP, celý OP, tis. EUR




Tabulka č. 13 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, ERDF, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, ERDF, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	103 483 637	0	85 999 393	0	26 452 618	0
31.12.2025	27 430 046	NR	25 334 376	NR	8 596 318	NR
31.03.2026	70 905 762		60 736 373		18 781 698	
30.06.2026	184 803 922		151 468 510		45 476 632	
30.09.2026	225 017 189		185 390 592		55 220 751	
31.12.2026	262 805 237		216 119 831		64 120 669	
31.03.2027	300 593 284		246 849 070		73 020 587	
30.06.2027	338 381 332		277 578 309		81 920 505	

Graf č. 11 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, ERDF, tis. EUR

Graf č. 11: Predikce finančních prostředků v SŽoP schválených PO, ERDF, tis. EUR




Tabulka č. 14 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, ESF+, tis. EUR

	Predikce finančních prostředky v souhrnných ŽoP schválených PO, ESF+, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	152 757 309	107 936 024	136 973 654	96 784 427	1 823 983	1 288 869
31.12.2025	122 790 911	NR	110 104 130	NR	1 466 219	NR
31.03.2026	132 993 733		119 254 255		1 588 136	
30.06.2026	144 447 830		128 835 002		1 697 337	
30.09.2026	152 190 191		135 778 412		1 789 846	
31.12.2026	226 500 067		202 868 456		2 695 382	
31.03.2027	275 093 571		246 669 356		3 284 713	
30.06.2027	286 311 991		256 728 405		3 418 648	

Graf č. 12 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, ESF+, tis. EUR

Graf č. 12: Predikce finančních prostředků v SŽoP schválených PO, ESF+, tis. EUR




Tabulka č. 15 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, celý OP, tis. EUR

	Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, celý OP, tis. EUR					
	MRR		PR		VRR	
	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost	Predikce	Skutečnost
30.09.2025	256 240 945	107 936 024	222 973 047	96 784 427	28 276 601	1 288 869
31.12.2025	150 220 957	NR	135 438 506	NR	10 062 537	NR
31.03.2026	203 899 495		179 990 628		20 369 834	
30.06.2026	329 251 752		280 303 512		47 173 969	
30.09.2026	377 207 380		321 169 004		57 010 598	
31.12.2026	489 305 304		418 988 287		66 816 052	
31.03.2027	575 686 856		493 518 426		76 305 300	
30.06.2027	624 693 323		534 306 713		85 339 153	

Graf č. 13 – Predikce finančních prostředků v souhrnných ŽoP schválených PO, celý OP, tis. EUR

Graf č. 13: Predikce finančních prostředků v SŽoP schválených PO, celý OP, tis. EUR





Implementace OP JAK v uplynulém období pokračovala v nastoleném trendu a pozitivní vývoj tak bylo možné sledovat u uzavřených právních aktů. Predikce uzavírání nových právních aktů jsou plněny podle předpokladu jak v ESF+, tak i v ERDF.

Z hlediska předkládání vyúčtování v ŽoP ze strany příjemců zůstala za očekáváním skutečnost v ERDF, ale vzniklý výpadek byl z velké části kompenzován ŽoP v ESF+ (zejména díky šablonám).

Pokud jde o schválená vyúčtování, situace je obdobná jako v případě předložených ŽoP – tj. ERDF mírně zaostává za odhady, ale je v tomto případě více než dostatečně kompenzován objemem v ESF+. Na nižší předložené i schválené vyúčtování měly v případě ERDF zásadní vliv především výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum a 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, které mírně zaostaly za předchozími odhady.

Na rozdíl od výše uvedených sledovaných stavů zatím nejsou plněny odhady souhrnných ŽoP. Hlavním důvodem je skutečnost, že jejich předkládání je podmíněno schválením hned několika revizí Programového dokumentu OP JAK. V případě ESF+ byla v tomto ohledu ze strany Evropské komise ve sledovaném období schválena jedna ze dvou klíčových revizí týkajících se zjednodušených metod vykazování (tzv. sada A), která byla zcela zásadní pro splnění pravidla N+3 pro rok 2025. Předchozí odhad souhrnných ŽoP v případě ESF+ předpokládal také schválení revize tzv. sady C, k čemuž podle aktuálního výhledu dojde až v roce 2026. Dále byla schválena revize tzv. sady B umožňující předkládání vybraných ŽoP do souhrnných ŽoP za výzvy jak ESF+, tak i ERDF. První tři souhrnné ŽoP ERDF budou ze strany Platebního orgánu Ministerstva financí schváleny v říjnu 2025. V měsíci listopadu by odesláním průběžné žádosti o platbu Evropské komisi ze strany Platebního orgánu mělo dojít k faktickému naplnění limitu N+3 pro rok 2025.

Budoucí vývoj souhrnných ŽoP bude do značné míry záviset na výše popsaném schvalování revizí Programového dokumentu OP JAK, a zůstává proto poměrně obtížně predikovatelný. Zásadní bude revize týkající se tzv. sady C, která by měla být předložena začátkem roku 2026 a která by měla být zásadní pro naplnění pravidla N+3 pro rok 2026. Dále by měla být v průběhu roku 2026 předložena revize tzv. sady D, která by umožnila předkládání dalších výdajů v rámci ERDF.



5. PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ VÝKONOSTNÍHO RÁMCE

V této podkapitole jsou uvedeny informace týkající se plnění hodnot výstupových a výsledkových indikátorů výkonnostního rámce, a to na úrovni závazků uvedených v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory a schválených hodnot ze zpráv o realizaci.

Tabulka č. 16 – Plnění cílových hodnot indikátorů výkonnostního rámce

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
1	1.1	výstup	RCO06	Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podpořených výzkumných zařízeních	ERDF	MRR	Roční počet pracovních míst na plný úvazek	336,00	722,17	214,93	472,64	140,67
						TR		400,00	781,70	195,43	474,23	118,56
						VRR		224,00	457,53	204,25	261,36	116,68
1	1.1	výstup	244 001	Počet podpořených výzkumných organizací	ERDF	MRR	Organizace	25,00	40,76	163,04	32,15	128,60
						TR		29,00	43,75	150,86	34,15	117,76
						VRR		16,00	25,49	159,31	19,71	123,19
1	1.1	výstup	215 012	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal	ERDF	MRR	Produkty	88,00	154,69	175,78	2,00	2,27
						TR		86,00	154,44	179,58	1,95	2,27
						VRR		46,00	86,87	188,85	1,05	2,28
1	1.1	výstup	RCO08	Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace	ERDF	MRR	Euro	239 529 412,00	163 045 141,60	68,07	49 756 705,15	20,77
						TR		233 541 176,00	162 893 903,80	69,75	48 801 878,84	20,90
						VRR		125 752 941,00	89 663 789,80	71,30	26 406 848,38	21,00
1	1.1	výstup	RCO74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního	ERDF	MRR	Osoby	844 700,00	752 906,44	89,13	0	0
						TR		1 439 120,00	1 245 191,42	86,52	0	0
						VRR		844 700,00	897 696,14	106,27	0	0
1	1.1	výstup	RCO75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	ERDF	MRR	Příspěvky ke strategiím	2,43	1,82	74,90	0	0
						TR		4,14	3,01	72,71	0	0
						VRR		2,43	2,17	89,30	0	0
1	1.1	výsledek	244 011	Počet institucí ovlivněných intervencí	ERDF	MRR	Instituce	39,00	72,44	185,74	30,55	78,33
						TR		43,00	95,71	222,58	35,12	81,67
						VRR		23,00	62,84	273,22	21,33	92,74
1	1.1	výsledek	RCR08	Publikace z podpořených projektů	ERDF	MRR	Publikace	3 322,00	3 098,63	93,28	305,25	9,19
						TR		3 481,00	3 223,40	92,60	298,85	8,59
						VRR		1 901,00	1 833,97	96,47	161,47	8,49

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
1	1.1	výsledek	RCR06	Podané patentové přihlášky	ERDF	MRR	Patentové přihlášky	61,00	80,36	131,74	2,00	3,28
						TR		64,00	97,06	151,66	1,95	3,05
						VRR		35,00	60,58	173,09	1,05	3,00
1	1.2	výstup	215 012	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal	ERDF	MRR	Produkty	26,00	78,84	303,23	33,21	127,73
						TR		46,00	125,56	272,96	52,89	114,98
						VRR		26,00	87,6	336,92	36,9	141,92
1	1.2	výstup	RCO16	Podíl institucionálních zainteresovaných subjektů v rámci procesu objevování	ERDF	MRR	Účast institucionálních zúčastněných stran	138,00	200,34	145,17	177,66	128,74
						TR		234,00	319,06	136,35	282,94	120,91
						VRR		138,00	222,60	161,30	197,40	143,04
1	1.2	výsledek	244 011	Počet institucí ovlivněných intervencí	ERDF	MRR	Instituce	40,00	23,49	58,73	7,02	17,55
						TR		67,00	37,41	55,84	11,18	16,69
						VRR		40,00	26,10	65,25	7,80	19,50
2	2.1	výstup	RCO67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných h vzdělávacích zařízeních	ERDF	MRR	Osoby	36 500,00	50 189,68	137,51	0	0
						TR		26 280,00	43 643,20	166,06	0	0
						VRR		10 220,00	15 275,12	149,46	0	0
2	2.1	výstup	500 701	Počet podpořených objektů	ERDF	MRR	Objekty	80,00	281,52	351,90	0,46	0,58
						TR		58,00	244,80	422,07	0,40	0,69
						VRR		22,00	85,68	389,45	0,14	0,64
2	2.1	výsledek	RCR71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných h vzdělávacích zařízení za rok	ERDF	MRR	Uživatelé /rok	100 000,00	107 448,18	107,45	0	0
						TR		72 000,00	93 433,20	129,77	0	0
						VRR		28 000,00	32 701,62	116,79	0	0
2	2.1	výsledek	500 601	Instituce, u kterých došlo ke zkvalitnění či zpřístupnění infrastruktury	ERDF	MRR	Instituce	40,00	27,60	69,00	0	0
						TR		29,00	24,00	82,76	0	0
						VRR		11,00	8,40	76,36	0	0
2	2.2	výstup	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	2 023,97	1 794,94	88,68	768,55	37,97
						TR		2 203,69	1 954,33	88,68	836,79	37,97
						VRR		51,35	45,54	88,68	19,50	37,97

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
2	2.2	výstup	510 103	Počet podporovaných organizací ve VŠ	ESF+	MRR	Organizace	15,89	18,63	117,22	9,80	61,68
						TR		17,30	20,28	117,22	10,67	61,68
						VRR		0,40	0,47	117,22	0,25	61,68
2	2.2	výstup	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	ESF+	MRR	Produkty	58,70	51,18	87,19	2,03	3,46
						TR		63,91	55,73	87,19	2,21	3,46
						VRR		1,49	1,30	87,19	0,05	3,46
2	2.2	výstup	521 003	Počet vytvořených produktů VŠ – zvyšování kvality	ESF+	MRR	Produkty	211,90	823,02	388,39	15,61	7,37
						TR		230,72	896,10	388,39	17,00	7,37
						VRR		5,38	20,88	388,39	0,40	7,37
2	2.2	výstup	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	14 540,02	20 658,88	142,08	5 350,23	36,80
						TR		15 831,10	22 493,28	142,08	5 825,30	36,80
						VRR		368,88	524,12	142,08	135,74	36,80
2	2.2	výstup	540 003	Celkový počet účastníků ve VŠ	ESF+	MRR	Osoby	993,30	5 519,01	555,62	606,58	61,07
						TR		1 081,50	6 009,07	555,62	660,44	61,07
						VRR		25,20	140,02	555,62	15,39	61,07
2	2.2	výsledek	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	6 605,45	7 541,71	114,17	758,31	11,48
						TR		7 191,98	8 211,38	114,17	825,64	11,48
						VRR		167,58	191,33	114,17	19,24	11,48
2	2.2	výsledek	508 103	Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ	ESF+	MRR	Organizace	15,89	18,63	117,22	0	0
						TR		17,30	20,28	117,22	0	0
						VRR		0,40	0,47	117,22	0	0
2	2.2	výsledek	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	428 320,42	419 401,07	97,92	55 576,76	12,98
						TR		466 353,10	456 641,76	97,92	60 511,69	12,98
						VRR		10 866,48	10 640,20	97,92	1 409,98	12,98
2	2.2	výsledek	517 102	Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí	ESF+	MRR	Osoby	3 251,88	2 641,53	81,23	706,99	21,74
						TR		3 540,63	2 876,08	81,23	769,77	21,74
						VRR		82,50	67,02	81,23	17,94	21,74

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
2	2.2	výsledek	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	18 684,45	22 373,64	119,74	11 914,05	63,76
						TR		20 343,53	24 360,30	119,74	12 971,96	63,76
						VRR		474,02	567,62	119,74	302,26	63,76
2	2.2	výsledek	525 103	Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ	ESF+	MRR	Osoby	1 218,45	7 040,76	577,85	345,01	28,32
						TR		1 326,64	7 665,95	577,85	375,64	28,32
						VRR		30,91	178,62	577,85	8,75	28,32
2	2.3	výstup	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	3 192,44	4 515,63	141,45	3 489,87	109,32
						TR		3 475,92	4 916,59	141,45	3 799,75	109,32
						VRR		80,99	114,56	141,45	88,54	109,32
2	2.3	výstup	510 103	Počet podporovaných organizací ve VŠ	ESF+	MRR	Organizace	6,81	1,24	18,15	0,60	8,86
						TR		7,42	1,35	18,15	0,66	8,86
						VRR		0,17	0,03	18,15	0,02	8,86
2	2.3	výstup	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	ESF+	MRR	Produkty	73,91	37,27	50,43	1,75	2,37
						TR		80,47	40,58	50,43	1,91	2,37
						VRR		1,88	0,95	50,43	0,04	2,37
2	2.3	výstup	521 004	Počet vytvořených produktů VŠ – podpora inkluze	ESF+	MRR	Produkty	189,20	182,11	96,25	14,19	7,50
						TR		206,00	198,28	96,25	15,45	7,50
						VRR		4,80	4,62	96,25	0,36	7,50
2	2.3	výstup	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	24 033,13	34 739,14	144,55	15 899,30	66,16
						TR		26 167,15	37 823,80	144,55	17 311,07	66,16
						VRR		609,72	881,33	144,55	403,36	66,16
2	2.3	výstup	540 003	Celkový počet účastníků ve VŠ	ESF+	MRR	Osoby	425,70	337,20	79,21	30,56	7,18
						TR		463,50	367,15	79,21	33,27	7,18
						VRR		10,80	8,55	79,21	0,78	7,18
2	2.3	výsledek	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	7 401,93	9 584,91	129,49	3 079,85	41,61
						TR		8 059,18	10 436,00	129,49	3 353,33	41,61
						VRR		187,79	243,17	129,49	78,14	41,61

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
2	2.3	výsledek	508 103	Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ	ESF+	MRR	Organizace	6,81	1,24	18,15	0	0
						TR		7,42	1,35	18,15	0	0
						VRR		0,17	0,03	18,15	0	0
2	2.3	výsledek	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	706 974,18	801 794,12	113,41	261 108,57	36,93
						TR		769 749,90	872 989,36	113,41	284 293,68	36,93
						VRR		17 935,92	20 341,50	113,41	6 624,32	36,93
2	2.3	výsledek	517 102	Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí	ESF+	MRR	Osoby	5 214,83	12 011,07	230,33	4 770,35	91,48
						TR		5 677,88	13 077,59	230,33	5 193,93	91,48
						VRR		132,30	304,72	230,33	121,02	91,48
2	2.3	výsledek	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	30 800,81	38 472,64	124,91	30 704,19	99,69
						TR		33 535,77	41 888,81	124,91	33 430,57	99,69
						VRR		781,42	976,05	124,91	778,96	99,69
2	2.3	výsledek	525 103	Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ	ESF+	MRR	Osoby	522,19	464,33	88,92	24,41	4,67
						TR		568,56	505,56	88,92	26,58	4,67
						VRR		13,25	11,78	88,92	0,62	4,67
2	2.4	výstup	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	1 228,22	789,63	64,29	71,42	5,82
						TR		1 337,27	859,75	64,29	77,77	5,82
						VRR		31,16	20,03	64,29	1,81	5,82
2	2.4	výstup	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	ESF+	MRR	Produkty	5,98	8,04	134,39	0,47	7,91
						TR		6,51	8,76	134,39	0,52	7,91
						VRR		0,15	0,20	134,39	0,01	7,91
2	2.4	výstup	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	7 638,95	8 863,76	116,03	93,65	1,23
						TR		8 317,25	9 650,81	116,03	101,97	1,23
						VRR		193,80	224,87	116,03	2,38	1,23
2	2.4	výsledek	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Organizace	2 211,80	2 000,55	90,45	123,93	5,60
						TR		2 408,19	2 178,19	90,45	134,93	5,60
						VRR		56,11	50,75	90,45	3,14	5,60

Priorita	Spec. cíl	Typ	ID	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Jednotka	Cílová hodnota (2029)	Plnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2025			
									závazek	% cíle	dosažená	% cíle
2	2.4	výsledek	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	214 742,00	198 814,20	92,58	988,10	0,46
						TR		233 810,00	216 467,89	92,58	1 075,84	0,46
						VRR		5 448,00	5 043,91	92,58	25,07	0,46
2	2.4	výsledek	517 102	Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí	ESF+	MRR	Osoby	2 601,50	11 524,65	443,00	844,31	32,45
						TR		2 832,50	12 547,98	443,00	919,28	32,45
						VRR		66,00	292,38	443,00	21,42	32,45
2	2.4	výsledek	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	ESF+	MRR	Osoby	10 259,37	9 065,96	88,37	141,43	1,38
						TR		11 170,35	9 870,97	88,37	153,99	1,38
						VRR		260,28	230,00	88,37	3,59	1,38
2	2.5	výstup	510 105	Počet podporovaných organizací v ČZU	ESF+	MRR	Organizace	18,92	0	0	0	0
						TR		20,60	0	0	0	0
						VRR		0,48	0	0	0	0
2	2.5	výstup	521 005	Počet vytvořených produktů ČZU	ESF+	MRR	Produkty	94,60	0	0	0	0
						TR		103,00	0	0	0	0
						VRR		2,40	0	0	0	0
2	2.5	výsledek	508 105	Počet VŠ ovlivněných intervencí ČZU	ESF+	MRR	Organizace	9,46	0	0	0	0
						TR		10,30	0	0	0	0
						VRR		0,24	0	0	0	0
2	2.5	výsledek	525 105	Počet osob ovlivněných intervencí ČZU	ESF+	MRR	Osoby	1 892,00	0	0	0	0
						TR		2 060,00	0	0	0	0
						VRR		48,00	0	0	0	0

Ze závazků z právních aktů vyplývá, že by mělo dojít k naplnění většiny cílových hodnot indikátorů výkonnostního rámce.

Indikátor 244 011 v SC 1.2 bude naplňován i prostřednictvím výzvy Smart Akcelérátor+ II vyhlášené v červenci 2025. Pokud jde o indikátor 500 601 v SC 2.1, závazky se jeví jako dostatečné, byť dosažené hodnoty jsou zatím nulové. Plnění indikátoru 510 103 v SC 2.3 je negativně ovlivněno podmínkami režimu de minimis u soukromých vysokých škol. Pokud jde o 508 103 v SC 2.3, dochází k pozdějšímu vykazování jeho plnění v souladu s textací specifické části pravidel u dvou relevantních výzev (tj. s koncem roku 2027 a 2028).

U SC 2.4, jemuž byla v minulosti věnována vyšší pozornost, je patrný na úrovni závazků velmi pozitivní vývoj, který by se měl s postupující realizací přesouvat i do dosažených hodnot.

Pokud jde o SC 2.5, u něhož jsou evidovány na úrovni závazků nulové hodnoty, ŘO očekává postupné nárůsty u všech čtyř indikátorů v blízké době, kdy začnou být vydávány právní akty v rámci výzvy č. 02_24_038 Podpora občanského vzdělávání a výchovy k demokracii, která byla otevřena pro podávání žádostí o podporu do 25. srpna 2025. Dále budou hodnoty naplňovány projekty realizovanými ve výzvě č. 02_25_044 Vzdělávání pro praxi a život, kterou ŘO plánuje vyhlásit ve čtvrtém kvartálu roku 2026.

Podklad pro MV OP JAK