



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN VÝZVY

Název výzvy: PhDInfra
Číslo výzvy: 02_22_012

#	Datum účinnosti změny	Změněné dokumenty (název dokumentu, kapitola, bod/část, strana)	Popis změny	Důvod provedení změny (vč. případných dopadů na administraci projektů ze strany žadatele/příjemce v MS2021+)
1.	20. 08. 26	Text výzvy	Posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31.12.2026 na 31.12. 2027. Dochází také k prodloužení maximální délky projektu z 50 měsíců na 62 měsíců.	Výzva se prodlužuje s cílem zajistit úplné dokončení projektu v původní naplánované šíři a kvalitě.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
školsství, mládeže
a tělovýchovy

OPJAK.cz
MSMT.gov.cz