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POČET SLEDOVANÝCH OBDOBÍ PRO PŘEDLOŽENÍ ZOR/ŽOP 

 

Tento metodický výklad upřesňuje postup příjemců v projektech OP JAK, pro které jsou závazná 
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2 (dále jen „PpŽP ZP“), při změně 
projektu týkající se sledovaných období pro předložení ZoR/ŽoP. 

Metodický výklad navazuje na kap. 7.4.2.2 PpŽP ZP. 

 

V kap. 7.4.2.2 Podstatné změny významné je ve čtvrté odrážce uvedeno: 

 „Změna sledovaného období pro předložení ZoR/ŽoP – zkrácení sledovaného období, prodloužení 
sledovaného období (nejedná se o zkrácení či prodloužení celkové doby realizace projektu a změna 
nesmí negativním způsobem ovlivnit finanční milníky projektu; součástí této změny je úprava 
finančního plánu).“ 

Touto změnou je primárně umožněno zkrácení nebo prodloužení jednotlivých stávajících sledovaných 
období pro předložení ZoR projektu. 

V rámci výše uvedené změny může docházet ke změně celkového počtu sledovaných období, 
konkrétně: 

a) k vytvoření nového/nových sledovaného/ých období v důsledku zkrácení sledovaného/ých 
období, kdy může být zbývající část doby realizace projektu rozdělena do většího počtu 
sledovaných období, čímž dojde ke zvýšení celkového počtu sledovaných období, nebo 

b) ke sloučení sledovaných období v důsledku prodloužení sledovaného/ých období, čímž dojde 
ke snížení jejich celkového počtu. 

Samotná změna počtu sledovaných období nepředstavuje změnu celkové doby realizace projektu, ale 
vyplývá z nového rozložení doby realizace do jednotlivých sledovaných období. 

Délka sledovaných období se v souvislosti s touto změnou stanoví s ohledem na konkrétní nastavení 
výzvy k předkládání žádostí o podporu1 a individuálních potřeb příjemce. Při změně délky 
sledovaného/ých období je zároveň vždy nutné zohlednit zbývající dobu realizace projektu 
a vzájemnou návaznost jednotlivých sledovaných období.  

Při změně počtu sledovaných období rovněž dochází k úpravě finančního plánu projektu. 

 

 

1 Údaj o výchozím počtu a délce sledovaných období pro danou výzvu je uveden v textu výzvy nebo v Příloze č. 2 výzvy Přehled 
šablon a jejich věcný výklad. 



Příklad:  

ad a) Vytvoření nového/nových sledovaného/ých období v důsledku zkrácení sledovaného/ých období 

V projektu s celkovou dobou realizace 29 měsíců je harmonogram ZoR (počet ZoR a délka sledovaných 
období) nastaven dle výzvy: 

- první sledované období – 6 měsíců, 
- druhé sledované období – 6 měsíců, 
- třetí sledované období – 9 měsíců, 
- čtvrté sledované období – 8 měsíců. 

Pro zajištění plynulé realizace a financování projektu příjemce ve druhém sledovaném období 
(tj. po předložení ZoR za první sledované období) požádá prostřednictvím žádosti o podstatnou změnu 
významnou o změnu sledovaných období pro předložení ZoR/ŽoP pro zbývající dobu realizace projektu 
následovně: 

- druhé sledované období – zkrácení ze 6 měsíců na 5 měsíců, 
- třetí sledované období – zkrácení z 9 měsíců na 5 měsíců, 
- čtvrté sledované období – zkrácení z 8 měsíců na 5 měsíců. 

V důsledku zkrácení všech tří zbývajících sledovaných období je pro zachování celkové doby realizace 
projektu potřeba vytvořit jedno či více sledovaných období. S ohledem na předpokládané plnění 
a vykazování výstupů aktivit a zajištění dostatečných finančních prostředků pro další realizaci budou 
příjemcem k původním čtyřem sledovaným obdobím vytvořena ještě další dvě období v uvedené délce: 

- páté sledované období – 5 měsíců, 
- šesté sledované období – 3 měsíce. 

V daném případě jsou tak po zkrácení zbývajících tří sledovaných období vytvořena ještě další dvě 
sledovaná období. Celkem tedy dochází ke zvýšení celkového počtu sledovaných období ze čtyř na šest. 
 

ad b) Sloučení sledovaných období v důsledku prodloužení sledovaného/ých období 

V projektu s celkovou dobou realizace 24 měsíců je harmonogram ZoR (počet ZoR a délka sledovaných 
období) nastaven dle výzvy: 

- první sledované období – 6 měsíců, 
- druhé sledované období – 6 měsíců, 
- třetí sledované období – 9 měsíců, 
- čtvrté sledované období – 3 měsíce. 

Z důvodu potřeby více času pro dokončení dílčích aktivit v projektu příjemce v prvním sledovaném 
období požádá prostřednictvím žádosti o podstatnou změnu významnou o prodloužení druhého 
sledovaného období ze 6 měsíců na 9 měsíců. 

Při zachování celkové doby realizace projektu by se prodloužením druhého sledovaného období zkrátilo 
třetí sledované období z původních 9 měsíců na 6 měsíců.  

S ohledem na předpokládané plnění a vykazování výstupů aktivit ve zbývající době realizace projektu 
příjemce zvolí sloučení třetího a čtvrtého sledovaného období do jednoho sledovaného období v délce 
9 měsíců. 

Harmonogram ZoR (počet ZoR a délka sledovaných období) je tedy po uvedených změnách následující: 

- první sledované období – beze změny 6 měsíců, 
- druhé sledované období – prodlouženo ze 6 měsíců na 9 měsíců, 
- třetí sledované období – po prodloužení druhého sledovaného období ve zbývající délce 6 měsíců 

sloučeno se čtvrtým sledovaným obdobím v délce 3 měsíců celkem na 9 měsíců. 

V daném případě tedy po prodloužení druhého sledovaného období a následném zkrácení třetího 
sledovaného období dochází ke sloučení třetího a čtvrtého sledovaného období do jednoho sledovaného 
období. Celkem tedy dochází ke snížení celkového počtu sledovaných období ze čtyř na tři. 


