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PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK
ANALÝZA RIZIK 
I. úvod
	Název projektu
	

	Žadatel
	



Návaznost na hodnoticí kritérium V 2.7 Řízení rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení, vnitřní kontrolní systém.
Návaznost na žádost o podporu v IS KP21+ – záložka Popis projektu – Jaká existují rizika projektu.
Analýza rizik slouží k popisu a zhodnocení relevantních rizik projektu žadatelem, jejich pravděpodobnosti, dopadu na plnění cílů projektu, popisu opatření k předcházení a minimalizaci těchto rizik.
Žadatel zhodnotí zejména riziko dvojího financování a administrativní, finanční a provozní kapacity nejen ve vztahu k podané žádosti o podporu, ale rovněž ke všem dalším projektům administrovaných žadatelem (žádostí s vydaným právním aktem podpořených z ESIF).  
Popište všechna možná rizika projektu se zvláštním zřetelem k těmto rizikům:
· Riziko dostatečné administrativní kapacity (= dostatečné personální zajištění pro administraci a řízení projektu), finanční kapacity (= zkušenost s finančním řízením a hospodařením s veřejnými prostředky v objemu přiměřeném rozpočtu projektu) a provozní kapacity žadatele (= prostorové, technické a organizační zázemí pro zajištění projektu).
· Riziko dvojího financování.
· Riziko pří získávání a zapojení cílové skupiny.
· Rizika související s plánovanými výběrovými řízeními.
· Rizika související s realizací klíčových aktivit a harmonogramu navrhovaných činností.




	Postup při hodnocení rizik

	Pravděpodobnost výskytu
	Dopad rizika
	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)

	1 – téměř nemožná
2 – výjimečně možná
3 – běžně možná
4 – pravděpodobná (vysoká)
5 – hraničící s jistotou
	1 – téměř neznatelný
2 – drobný - malý
3 – významný - střední
4 – velmi významný - vysoký
5 – kritický – velmi vysoký
	1 - 7 – malý význam
8 - 12 – střední význam
13 - 25 – významný až velmi významný




II. analýza rizik projektu

	Číslo rizika
	Popis rizika
	Pravděpodob-nost výskytu 
	Dopad
	Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu
	Význam rizika 
(pravděpo-dobnost x dopad)
	Plán opatření na minimalizaci rizika

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Řádky je možné přidávat (ubírat) dle potřeby. 

III. řízení rizik

Popište vnitřní kontrolní systém (způsob monitorování rizik v průběhu realizace projektu, aktualizace analýzy rizik a kontrolu plnění opatření k předcházení rizik a jejich minimalizace).
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