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Úvod a kontext projektu MAP IV.
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Název projektu a registrační číslo Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV., reg. č.

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378

Operační program/výzva Výzva č. 02_23_017 OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský)

Nositel/hlavní řešitel Město Beroun

Doba realizace projektu MAP 12/2023 – 12/2025 

Řešené území Správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun (SO ORP Beroun)

Obce a města SO ORP Beroun – 48 celkem

Bavoryně, Beroun, Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice,

Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno,

Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň,

Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov,

Otročiněves, Podbrdy, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá,

Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinaříce,

Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zdice, Železná.

Počet škol v území SO ORP Beroun 67

% škol zapojených do struktury MAP 96 % (64 škol)

Celková doba působnosti MAP v území ORP 

Beroun
2016–2028



Úvod a kontext projektu MAP IV.
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Přehled o realizaci projektů MAP v území SO ORP Beroun 2016 – 2025

Zkratka Název projektu Registr.č. projektu 

MAP I. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun CZ.02.3.68/0.0/15_005/0003411

MAP II. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0009711

MAP III. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004

MAP IV. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378

Zkratka
Realizace Celkové způsobilé výdaje 

projektuod do

MAP I. 2016 2018 2 312 432,64 Kč

MAP II. 2018 2022 14 725 976,83 Kč

MAP III. 2022 2023 2 081 128,00 Kč

MAP IV. 2023 2025 11 180 791,44 Kč



Základní charakteristika, vymezení území ORP, evaluační vzorek
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• Počet obyvatel SO ORP Beroun k 31. 12. 2024:

70 500

• Počet škol v území SO ORP Beroun: 67

• Školy zapojené do projektu MAP IV. v SO ORP

Beroun: 96 % (64 škol)

MŠ ZŠ
MŠ a 

ZŠ

SŠ a 

ZŠ
ZUŠ Celkem

obec 18 9 14 41

církev 1 1

kraj 2 1 1 4

soukromý subjekt 7 5 4 2 18

celkem 28 14 18 1 3 64

Zřizovatel

Počet škol

Přehled škol zapojených v MAP IV. ORP Beroun dle zřizovatelů 



Cíle projektu MAP IV.
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Detailně popsáno v dokumentu „Memorandum o spolupráci při realizaci projektu MAP IV.“

• Zachovat efektivní proces řízení a akčního plánování MAP v území napříč všemi školami – udržet

síťování, vzájemné sdílení a komunikaci ve školách nejen s vedením školy, více prohlubovat

komunikaci a zapojení jednotlivých pedagogů, zástupců obcí (nejen při řešení investičních záměrů

ve vazbě na SR MAP).

• Realizovat během let 2024 a 2025 vzdělávací aktivity pro pracovníky škol, žáky ZŠ a děti MŠ, rodiče

a zřizovatele škol – vazba na aktivity implementace projektu MAP IV.:

r. 2024: RAP V. - 14 aktivit, fin. objem 3,4 mil. Kč, r. 2025: RAP VI. 13 aktivit, fin. objem 2,9 mil. Kč.

• Aktualizovat strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního

obvodu obce s rozšířenou působností Beroun pro časový horizont do roku 2028 (aktualizace vize,

priorit, strategických cílů a návazných opatření), včetně strategického rámce do roku 2028;

• Zpracovat a společně se školami připravit Akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a

2027/2028 = naplánovat vzdělávací a jiné aktivity, které pomohou dále zlepšovat kvalitu školství v

území SO ORP Beroun.

https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf
https://www.mapberoun.cz/wp-content/uploads/2024/03/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci_p%C5%99i_realizaci_projektu_MAP_IV._ze_dne_25.3.2024.pdf


Evaluace projektu MAP IV., evaluační rámec a schéma MAP IV. 

• Metodický základ: Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část – výzva č. 02_23_017 Akční 
plánování v území – MAP

• Seznam a časový harmonogram evaluací v projektu MAP IV. je detailně vymezen v samostatném 
dokumentu: Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění 
výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, verze 2.0, XII. 2024 

• Evaluace vnější – evaluátorka Ing. Pavla Dvořáková

• Hlavní cíl evaluace MAP IV.: zjistit přínosy, vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje 
partnerství MAP, naplňování implementačních aktivit, výsledky a dopady realizace aktivit 
naplánovaných v ročních akčních plánech pro období kalendářního roku  2024 a roku 2025 tj. 
vyhodnotit úspěšnost aktivit vycházejících ze strategického rámce do roku 2025.

• V MAP IV. je realizováno 7 samostatných evaluačních šetření a doprovodný monitoring.

• Schválené evaluační zprávy jsou zveřejněny a dostupné na webu projektu 
https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
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https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/
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Eval. 

jednotka

Předmětná část 

evaluace/evaluovaná jednotka 

projektu MAP IV.

Období 

01-12/2024

Období 

01-12/2025

1
Roční akční plány – RAP V., 

RAP VI.

1x

Výstup: Evaluační zpráva –

vyhodnocení RAP V. 

1x

Výstup: Evaluační zpráva –

vyhodnocení RAP VI.

2

Fungování a činnost Partnerství 

MAP – Organizační struktura 

MAP IV.

1x

Výstup: Evaluační zpráva o činnosti 

fungování pracovních orgánů projektu 

MAP IV. za rok 2024

1x

Výstup: Evaluační zpráva o činnosti 

fungování pracovních orgánů projektu 

MAP IV. za rok 2025

3

Implementační aktivity uvedené 

v RAP V. (rok 2024) a RAP VI. 

(rok 2025) – hodnocení dopadu 

na hlavní cílové skupiny MAP IV. 

Cílovými skupinami projektu jsou: 

pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, vedení škol a 

školských zařízení, zřizovatelé, 

zástupci veřejné správy, ostatní 

aktéři v oblasti vzdělávání, děti 

MŠ, žáci ZŠ, rodiče dětí a žáků a 

zákonní zástupci. 

Průběžně bude hodnoceno 12 

implementačních aktivit uvedených 

v RAP V.

Výstup: 

12x hodnotící zpráva z každé 

implementační aktivity

1x sumarizující evaluační zpráva za 

kalendářní rok 2024 o dopadu 

implementačních aktivit na cílové 

skupiny projektu MAP IV.

Průběžně bude hodnoceno 11 

implementačních aktivit uvedených 

v RAP VI.

Výstup: 

11x hodnotící zpráva z každé 

implementační aktivity

1x sumarizující evaluační zpráva za 

kalendářní rok 2025 o dopadu 

implementačních aktivit na cílové 

skupiny projektu MAP IV.

1x Závěrečná evaluační zpráva - hodnocení dopadu implementačních 

aktivit uvedených v RAP V. a RAP VI.  na hlavní cílové skupiny MAP IV. za 

dobu od 1.12.2023 do 31.12.2025.



CO TEDY HODNOTÍME, JAK A JAKÝMI NÁSTROJI?

Hodnotíme: 

▪ Partnerství MAP – funkčnost jednotlivých orgánů MAP  

(RT MAP, PS – celkem 3, ŘV MAP, pozice KZŠ – zástupce každé školy zapojené do MAP).

▪ Opatření stanovená ve SR MAP do roku 2025: Roční akční plány  (RAP V. pro rok 2024, RAP VI. pro rok 2025) –

aktivity škol, aktivity spolupráce = implementační aktivity zahrnuté v projektu MAP IV., investiční priority.

Cílové skupiny:

▪ pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol, vedení škol a školských zařízení, 

▪ zřizovatelé škol, zástupci veřejné správy, 

▪ děti v MŠ, žáci ZŠ, 

▪ rodiče a zákonní zástupci, další aktéři v oblasti vzdělávání.

Evaluační nástroje: 

▪ Evaluační dotazníky, které jsou převážně vedeny ve formě elektronického nástroje Google Forms

▪ Hloubkové rozhovory (např. se zástupci pracovních skupin, organizátory, zástupci cílové skupiny, koordinátory škol-

KZŠ, klíčovými aktéry platformy MAP).

▪ Kvantitativní průzkum (dotazníky).

▪ Kvalitativní průzkum (pozorování).

▪ Analýza vstupních dokumentů (zápisů, výstupů, podkladů pro jednání, prezentací apod).



Evaluace implementačních aktivit projektu MAP IV. realizovaných v území 
SO ORP Beroun v období 2024-2025 
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▪ 14 systematických vzdělávacích aktivit, které obsahují celkem 57 dílčích vzdělávacích aktivit.

▪ Aktivity pokrývají všechny cílové skupiny projektu.

✔ Sdílení a vzájemná spolupráce škol, – síťování, návštěvy ve školách, aktivity na podporu rozvoje

komunity.

✔ Vzdělávací programy pro děti a žáky škol se zaměřením na polytechniku, digitální gramotnost,

podnikavost a kreativitu, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

✔ Aktivity profesního rozvoje pedagogů – moderní didaktické formy výuky, pedagogický leadership,

čtenářská gramotnost, osobnostně-sociálního rozvoj pedagogů, AI, aj.

✔ Výjezdní setkání vedoucích aktérů regionálního školství v území ORP.

✔ Informační akce a workshopy pro rodiče (workshopy na podporu čtenářské pregramotnosti, beseda s

rodiči předškoláků na téma školní zralost).
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Číslo 

aktivity
Název akce

Téma/zaměření 

aktivit

Počet 

zrealiz. 

akcí

Cílová skupina

Počet 

podpořených 

účastníků

AS1
Výjezdní setkání vedoucích aktérů 

regionálního školství v území ORP

Pedagogický 

leadership
1

Vedení škol a školských 

zařízení a zřizovatelé, 

pracovníci veřejné správy

58

AS2
Setkání ředitelů základních škol v 

území ORP

Pedagogický 

leadership
4

Pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

98

AS3
Setkání ředitelů mateřských škol v 

území ORP

Pedagogický 

leadership
4

Pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

95

AS4

Setkání pedagogů a asistentů 

pedagoga "Kavárna pro asistenty 

pedagoga"; "Kavárna pro 

pedagogy"

Inkluze 8
Pracovníci škol a školských 

zařízení
157

AS5
Informační akce a workshopy pro 

rodiče

Spolupráce s rodiči a 

zákonnými zástupci 

dětí a žáků

22
Rodiče dětí a žáků, zákonní 

zástupci
298

AS6

Přehlídka mateřských škol v území 

ORP na podporu rozvoje čtenářské 

pregramotnosti 

Čtenářská 

pre/gramotnost
2 Děti MŠ 205

AS7

Vzdělávací program na podporu 

rozvoje gramotností a kompetencí 

"Zmapuj.to"

Čtenářská 

pre/gramotnost

(1)             

v realizaci
Žáci ZŠ 370
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Číslo 

aktivity
Název akce

Téma/zaměření 

aktivit

Počet 

zrealiz. 

akcí

Cílová skupina

Počet 

podpořených 

účastníků

AS8

Vzdělávací program na podporu 

rozvoje kulturního povědomí a 

vyjádření dětí a žáků

Kulturní povědomí a 

vyjádření dětí a žáků
1 Žáci ZŠ 806

AS9

Vzdělávací programy na podporu 

polytechnického vzdělávání 

"Nerostné suroviny a společnost"

Polytechnické 

vzdělávání

(1)             

v realizaci
Žáci ZŠ 980

AS10

Semestrální vzdělávací programy 

pro talentované a nadané žáky ZŠ v 

Berouně 

Rozvoj podnikavosti, 

iniciativy a kreativity

3 (1 v 

realizaci)
Žáci ZŠ 94

AS11
Vzdělávací program na podporu 

polytechnického vzdělávání v MŠ 
Digitální gramotnost 1 Děti MŠ 414

AS12

Vzdělávací program na podporu 

profesního rozvoje pedagogů škol 

ZŠ "Cestou vlastního rozvoje"

Moderní didaktické 

formy výuky

2 (1 v 

realizaci)

Pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pracovníků

42

AS13

Vzdělávací akce na podporu 

osobnostně sociálního a profesního 

rozvoje pedagogů škol MŠ  

Moderní didaktické 

formy výuky

5 (1 v 

realizaci)

Pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pracovníků

116

AS14

Dotační podpora v oblasti 

vzdělávání (vazba na PS pro 

financování) 

Cílená odborná pomoc partnerům platformy MAP v území ORP - projektové řízení a

podpora škol a školských zařízeních, obcí a ostatních subjektů platformy MAP -

vyhledávání dotačních příležitostí, konzultace projektových záměrů, hledání

finančních zdrojů, koordinace projektových aktivit, reporting informací.
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58

508

298

2 869

Počet podpořených účastníků cílenými AKTIVITAMI projektu 
MAP IV. (2024,2025 vč. právě realizovaných)

Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé, pracovníci veřejné správy

Pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pracovníků

Rodiče dětí a žáků škol

Děti a žáci MŠ a ZŠ
Děti v MŠ v SO ORP Beroun dle stavu k 30. 9. 2024 2 918

Žáci v ZŠ v SO ORP Beroun dle stavu k 30. 9. 2024 7415

Celkem děti a žáci 10 333

Účastníci vzdělávacích aktivit MAP - děti a žáci 2 869

Zapojení cílové skupiny děti a žáci škol 28%



Hodnocení výsledků grafu 
Do výpočtu byli zahrnuti i účastníci vzdělávacích aktivit, které ještě do konce projektu probíhají, jejich počty jsou již 
víceméně známy.

▪ Největší skupinu podpory tvoří děti a žáci škol (2 869 účastníků), což ukazuje na silné zaměření projektu na přímou
podporu vzdělávání. Do výpočtu byli zahrnuti i účastníci vzdělávacích aktivit, které ještě do konce projektu probíhají,
počty jsou již víceméně známy.

▪ Významnou skupinou jsou také pedagogičtí pracovníci, včetně vedoucích pracovníků škol (508), což potvrzuje
důraz na profesní rozvoj.

▪ Rodiče byli v aktivitách projektu zapojení v počtu 298, což svědčí o trvalé snaze o komunitní spolupráci, nicméně zde
se stále nedaří projektem MAP podpořit rozsáhlejší skupinu. V tomto ohledu „skupinové aktivity pro rodiče“ nevnímáme
jako aktivity s efektivním dopadem. Mnohem významnější dopad mají individuální aktivity škol, které cílí přímo na CS
rodičů v konkrétní škole. Školy v tomto ohledu využívají nástroj finanční podpory tzv. Šablon OPJAK. V území ORP je
do projektů zjednodušeného financování zapojeno dlouhodobě 67% všech škol, které v území ORP působí.

▪ Ostatní aktéři ve vzdělávání a zřizovatelé tvoří menší, ale důležitou skupinu (58). V projektech MAP je dlouhodobě
realizována jediná aktivita, která byla v rámci evaluačních výstupů předchozích projektů MAP vyhodnocena jako účelná,
efektivní a velmi žádaná všemi aktéry platformy MAP. Jedná se o aktivitu „Společné výjezdní setkání všech aktérů
vzdělávání v území ORP, včetně zástupců vedení škol“.

▪ Projekt se aktivně realizoval v 64 školách, tj. všechny školy zapojené do projektu MAP se účastnily realizovaných
aktivit, což svědčí o skutečnosti regionálního rozsahu/dopadu projektu MAP ORP Beroun.

14



Co se nám daří … 

▪ Posilujeme osobnostně profesní rozvoj pedagogů dle konkrétních potřeb.

▪ Podporujeme moderní výukové metody v našich školách, včetně trvalého posílení digitálního
vzdělávání.

▪ Budujeme komunitu škol.

▪ Pokračujeme v síťování škol.

▪ Podporujeme vzdělávací programy pro děti a žáky realizované ve spolupráci s místními
organizacemi – Městskou knihovnou Beroun, Muzeem Českého krasu, Komunitním centrem sv.
Ludmily na Tetíně.

▪ Podporujeme prakticky zaměřené vzdělávací aktivity – supervizní setkání nazvané „Kavárny pro
asistenty pedagoga“, „Kavárny pro pedagogy“, program pro nadané žáky tzv. „Objevitelské
soboty“ apod.

▪ Efektivně využíváme nástrojů financování tzv. Šablony OPJAK.

▪ Jsme schopni společně v území strategicky plánovat, řídit a následná opatření plnit
(implementační aktivity zvolené do Ročních akčních plánů pro rok 2024 a rok 2025 se daří
naplnit ve 100 % a počet podpořených účastníků je v průměru téměř dvojnásobný oproti plánu
projektu.
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Co zlepšit, na co soustředit pozornost …

▪ Větší zapojení rodičů.

▪ Lepší komunikace s veřejností – převažuje pasivní komunikace přes webové stránky projektu
MAP, sociální sítě hlavního řešitele projektu město Beroun a webové stránky škol a školských
zařízeních. Pasivní komunikace byla vyhodnocena jako funkční nástroj. Aktivní nástroje využité
dosud v MAP (informační workshopy ke kvalitě vzdělávání za účasti odborníka z praxe (např.
EDUIN) nepřinesly vyšší míru motivace a zapojení veřejnosti do problematiky kvality vzdělávání
v území.

▪ Udržet kontinuitu aktivit spolupráce a vzájemného sdílení v území i po ukončení projektu MAP,
zachovat komunitní přístup.
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SHRNUTÍ – výstupy evaluace, přínosy 
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▪ Vysoká spokojenost všech cílových skupin

▪ 14 systematických aktivit, které jsou naplněny celkem 57 dílčími vzdělávacími aktivitami, bylo úspěšně 

zrealizováno, dokončeno.

▪ Je žádoucí opakovat úspěšné formáty i v navazujícím období (např. Výjezdní setkání vedoucích aktérů 

regionálního školství v území ORP).

▪ Udržitelnost výsledků – výstupy projektu jsou navrženy tak, aby přetrvávaly i po jeho ukončení a byly využitelné 

v dalších fázích plánování a rozvoje vzdělávání i v případě ukončení finanční podpory z Evropské unie.

▪ Intervence v ročních akčních plánech zvyšují kvalitu výuky, rozvoj učitelů a strategie škol v regionu.

▪ Projekt posiluje strategické řízení a plánování, které podporuje dosažení cílů strategického rámce MAP a 

připravenost na budoucnost, včetně plánování investičních priorit.

▪ Posílená spolupráce mezi školami, zřizovateli a zainteresovanými stranami zlepšuje řízení vzdělávacího 

systému v regionu.

▪ Lze tedy jednoznačně konstatovat, že MAP přispívá ke kvalitě vzdělávání v území ORP Beroun.



ZÁVĚR Komplexní rozvoj vzdělávání

MAP IV. nabízí systematický přístup k rozvoji vzdělávání v regionu
SO ORP Beroun a zajišťuje měřitelná zlepšení.

Spolupráce se zainteresovanými stranami

Projekt podporuje spolupráci mezi školami, úřady a veřejnou
správou s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a plánování – aktivně
pracuje s většinou škol v území ORP.

Udržitelný dopad

Výstupy jsou navrženy pro dlouhodobé využití a zaručují trvalé
pozitivní účinky na regionální vzdělávací systém.

Pracujeme společně v území nepřetržitě 10 let!
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Prostor pro Vaše dotazy…

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV., reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378

Email: map@muberoun.cz

Web: https://www.mapberoun.cz/

Děkujeme za Vaši pozornost!

Realizační tým MAP ORP Beroun
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